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Darbu organiz ācijas projekts 
 
 

I. Ievads 
Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar LBN. Darbu organizācijas 

projekts izstrādāts, ņemot vērā LBN 006-00 , kas nosaka būtiskas prasības būvēm ar tās 

būvniecības stadijām. 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un 

stabilitāti. 

2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas 

laikā. 

3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības 

darbu veikšanas laikā. 

Darbu veikšanas vieta: Dambja iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Aspāzijas ielai, 

Jelgavā; 

Darbu veikšanas apjoms: Sadzīves kanalizācijas izbūves garums: 489 m, segumu 

atjaunošana ielas brauktuvei pilnā platumā izbūvējot jaunu segas konstrukciju un 

labiekārtošana; 

Būvdarbus ietekmējoši blakus faktori: šajā pašā Dambja ielas posmā var tikt realizēti citu 

projektu risinājumi – ūdensapgādes tīklu izbūve, siltumapgādes tīklu izbūve, 

elektroapgādes tīklu rekonstrukcija. 

 
II. Sagatavošan ās darbi 

2.1. Būvlaukums 

Materiālu krautuve, izņemot videi bīstamos materiālus, tiek izvietota pie ērti 

piebraucamas vietas. Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta pēc 

vienošanās.  

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas 

konteinerī.  

Būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamas zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un 
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uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu Ministru kabineta 

noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā".  

Strādnieku sadzīves telpas un vadošā personāla darba telpas paredzēts izvietot 

pārvietojama tipa speciāli aprīkotos konteineros. Būvlaukumā nepieciešams iekārtot 

sekojošas būvlaukuma telpas: 

1. Noliktava – 1 gab., 1 brigādei, pārvietojama, kopējais laukums ne mazāk kā 18 m2. 

2. Sadzīves telpas Būvuzņēmēja strādniekiem – 1 gab., 1 brigādei, pārvietojams (15 

cilvēkiem), kopējais laukums ne mazāks kā 18 m2. 

3. Tualete – 1 gab., 1 brigādei, pārvietojama, 

4. Par ūdens un elektrības nodrošinājumu, kas nepieciešami būvdarbu izpildes laikā, ir 

atbildīgs pats būvuzņēmējs, 

5. Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jānodrošina esošo tīklu darbība, līdz jauno tīklu 

pārslēgšanai un nodošanai ekspluatācijā, 

6. Jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas elektrības pievads līdz uzskaitei ir būvuzņēmēja 

atbildība. 

 

2.2. Ģeodēzisko darbu izpilde 

Šo darbu ietvaros tiek nospraustas tīklu trases, veikta pagaidu reperu nostiprināšana un 

atbalstpunktu izveide, no kurām būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. 

Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi 

būvniecībā". 

Pēc tam jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvbedru robežas rakšanai 

paredzētajiem posmiem un jāatzīmē bīstamās zonas. Skaidri un nepārprotami dabā tiks 

iezīmētas ielu sarkanās līnijas, kas šķērso privātīpašnieku zemes gabalus, un atzīmētas 

vietas, kur tiek šķērsotas esošās komunikācijas. Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot 

ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko pārbaužu termiņiem. Asis un 

robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir attiecīgi derīgi dokumenti ģeodēzijas 

darbu veikšanai. 
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2.3. Apsardzes sist ēmas izveide 

Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto 

materiālo vērtību apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas 

caurlaides) neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo, izejošo materiālu, 

elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas 

konteinerī, kurš darba dienas beigās tiek noslēgts. 

 

III. Būvdarbu organiz ācija 

3.1. Vispārējie noteikumi 

3.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējs iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar 

Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba 

aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", nosprauž esošo pazemes komunikāciju 

un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg 

nožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.Ģ59-89), kurš nosaka funkcionālas 

nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī 

nosaka nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus 

(atbalsta un pārkares). Minētajam standartam jābūt pieejamam būvlaukuma ofisā, kā arī 

jāievēro MK not. nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā". 

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. 

Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas 

norobežošana. 

3.1.2. Būvgruži 

Atkritumu savākšana un noglabāšana jāorganizē saskaņā ar Jelgavas pilsētas Domes 

saistošajiem noteikumiem.  
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3.1.3. Autotransporta kustība būvlaukumā 

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas 

projektu, kurā ir iekļaujams arī būvdarbu laika grafiks un būvdarbu tehnoloģija. Balstoties 

uz izvēlētajām tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas 

shēmas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem”, kurās ir skaidri norādīti apbraucamie ceļi, izmantojamās ceļazīmes, marķējumi 

(horizontālie un vertikālie), izmantojamie luksofori, apgaismojums un operatīvā transporta 

piekļuves vietas. Apbraucamo ceļu shēmas izstrādē ir jāņem vērā konkrētie tā brīža 

apstākļi – vai blakus ielās arī notiek kādi būvdarbi, vai vienlaicīgi ar šī būvprojekta 

realizāciju nenotiek arī kāda cita būvprojekta realizācija būvobjekta zonā (ūdensapgāde, 

siltumapgāde, elektroapgāde – šie risinājumi arī tiek paredzēti realizēt vienlaicīgi ar 

kanalizācijas izbūves darbiem šajā Dambja ielas posmā). Būvuzņēmēja pienākums ir 

nodrošināt maksimāli īsu laiku satiksmes slēgšanai. Izstrādātās satiksmes organizācijas 

shēmas pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās.  

3.1.4. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek noteikta persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu 

nozīmēta veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā, saskaņā ar amata 

aprakstu, un ir apmācīta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši "Darba aizsardzības likumam" un tā 

papildinājumiem – Ministru kabineta noteikumi Nr.379 (protokols Nr.39 p.11) un Ministru 

kabineta noteikumi Nr.92 (protokols Nr.11 p.1). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības 

ievadinstruktāža, kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības inženieris, ievērojot Latvijas 

Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības 

jautājumos" prasības. Darba aizsardzības ievadinstruktāžas pamatā ir vispārējās 

nostādnes un prasības par darba aizsardzību uzņēmumā, kuras pamatā ir LR darba 

aizsardzības likums un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Darba aizsardzības 

instrukcijas darba vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, ievērojot Latvijas 

Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības 

jautājumos" prasības. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā izstrādātas katram 

amatam atsevišķi, ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku un darba apstākļus. 
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Instrukcijas izstrādājot, tiek ievērots Latvijas Republikas LM Rīkojums 252 "Par darba 

drošības instruktāžām" no 14.07.1997. prasības un kompetentu institūciju 

rekomendācijas, ieteikumi. Izstrādātās vai uzlabotās instrukcijas apstiprina būvuzņēmēja 

pilnvarotā persona. Instrukciju komplektam ir jābūt pieejamam būvlaukuma ofisā. 

Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana tiek veikta saskaņā ar izstrādāto darba 

aizsardzības pasākumu plānu atbilstoši Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.379 

"Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība". Lai veiksmīgāk veiktu darba vides 

iekšējo uzraudzību, galvenā būvuzņēmēja darba aizsardzības speciālistam jāorganizē: 

1) Darba aizsardzības apgaitas būvobjektā: 

− ņemot vērā būvobjekta apjomus un darba raksturu, bet ne retāk kā vienu reizi 

nedēļā; 

− darba aizsardzības apgaitā obligāti piedalās būvobjekta atbildīgie par darba 

drošību; 

− apgaitas rezultāti tiek fiksēti darba aizsardzības apgaitas aktā. 

 

 

2) Darba aizsardzības vispārējās prasības: 

− būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš 

būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai 

ar galvu aizsargājošu ķiveri; 

− apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu 

vadītāja pavadībā; 

− nepiederošas personas būvlaukumā atrasties nedrīkst; 

− ieeja objektā paredzēta tikai speciāli ierīkotās vietā, gar objekta apsardzes 

posteni, uzrādot apsardzes darbiniekam objekta caurlaidi; 

− dienesta autotransporta iebraukšana objektā atļauta tikai ar darbu vadītāja 

atļauju. Privātā autotransporta atrašanās objekta teritorijā aizliegta. 

3.1.5. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas, saskaņojot to laikus ar atbildīgo 
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būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu 

nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus.  

Materiālus ar fakturētu virsmu nokrauj speciāli paredzētās krautnēs vertikālā stāvoklī, 

izmantojot mīkstās starplikas starp materiālu elementiem. Materiālu nokraušanas 

laukumā var novietot divas krautnes, starp kurām atstāj 1 m platu atstarpi.  

3.1.6. Vides aizsardzības prasības 
 
Nr Darbība Vides aspekts Saistošā likumdošana 

Elektroenerģijas 
patēriņš 

 

Papīra patēriņš  
Sadzīves 
atkritumu 
veidošanās 

Atkritumu apsaimniekošanas likums 
(informatīvs) 

1. Biroja darbība 

Ūdens patēriņš  
MK not. nr. 112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" Teritorijas 

norobežošana MK not. nr.400 "Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā" 

Esošo 
aizsargjoslu 
noteikšana 

Aizsargjoslu likums (informatīvs) 
MK not. nr. 112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 
MK not. Nr. 162 "Autoceļu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika" 
Nr.198 "noteikumi par ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu aizsargjoslu not. 
metodiku" 

2. Būvlaukuma 
iekārtošana 

Elektrības 
patēriņš 

 

3. Koki, to sakņu un 
stumbru aizsardzība 

Sakņu sistēmas 
bojāšana 

MK not. nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" (174.p) 

Augsnes 
virskārtas 
noņemšana 

MK not. nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" (173.p) 

Izmetes gaisā no 
degvielas patēriņa 

MK not. nr.332 "Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu" 

4. Būvbedres rakšana 

Troksnis 
MK not. nr.163 "Par trokšņa emisiju 
no iekārtām, kuras izmanto ārpus 
telpām" 

Materiālu patēriņš 
MK not. nr.181 "Būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanas kārtība 
reglamentēta sfērā" 

Izmeši gaisā no 
degvielas patēriņa 
(transportēšana) 

MK not. nr.332 "Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu" 

5. Betona darbi 

Atkritumu rašanās Atkritumu apsaimniekošanas likums 
(informatīvs) 
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Troksnis 
MK not. nr.163 "Par trokšņa emisiju 
no iekārtām, kuras izmanto ārpus 
telpām"  

Elektrības 
patēriņš (ziemā) 

 

Ūdens patēriņš  

Vispārējie 
celtniecības darbi: Materiālu patēriņš 

MK not. nr.181 "Būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanas kārtība 
reglamentētā sfērā" 

Mūrnieku darbi 
 

Putekļi LBN 205-97 

Dzelzsbetona un 
metāla konstrukciju 
montāža 

Elektrības 
patēriņš LBN 203-97 

Jumiķa darbi 
Atkritumu 
veidošanās 

Atkritumu apsaimniekošanas likums 
(informatīvs) 

Hidroizolācija   

6. 

Siltumizolācija  LBN 006-00; LBN 002-01 

7. Metināšana 

Gāzveida 
izdalījumi un 
gaismas 
starojums 

MK not. nr.143 Noteikumi par 
metālmateriālu metinātāju un 
defektoskopistu profesionālās 
kvalifikācijas sertifikācija 
reglamentētajā sfērā (27.03.01) 

Putekļi LBN 206-99 

8. 

Namdaru darbi 
(koka karkass, 
grīdas, durvju un 
logu montāža) 

Elektrības 
patēriņš 

 

Ceļu segums:   

Bruģēšana 
Troksnis 
(blietēšana) 

MK not. nr.163 "Par trokšņa emisiju 
no iekārtām, kuras izmanto ārpus 
telpām" 

Materiālu patēriņš  
Transporta 
darbība, 
degvielas patēriņš 

MK not. nr.332 "Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu" 

9. 

Asfaltēšana 
(laukumi, 
pievadceļi, trotuāri) 

Vibrācija 
MK not. nr.341 "Not. par pieļaujamiem 
vibrācijas lielumiem dzīvojamo un 
publisko ēku telpās" 

Materiālu patēriņš LBN 005-99, LBN 223-99, LBN 222-99 

Apstādījumu 
bojāšana 

MK not. Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" (174.p) 

Elektrības 
patēriņš 
(metināšanai) 

 
10
. 

Inženiertehniskie 
darbi (ārējie) 

Izmeši gaisā no 
degvielas patēriņa 

MK not. nr.332 "Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu" 
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Augsnes 
virskārtas un 
apstādījumu 
atjaunošana 

Vispārīgie būvnoteikumi 173.p 
11
. 

Teritorijas 
labiekārtošana Izmeši gaisā no 

degvielas patēriņa 

MK not. nr.332 "Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu" 

 

Nozīmīgie vides aspekti: 

1. Troksnis (blakus esošo privātmāju rajona dēļ) 

2. Vibrācija (blakus esošo privātmāju rajona dēļ) 
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3.1.7. Būtiskie vides aspekti - trokšņa un vibrācijas rašanās 

Nr. Mērķis Pasākums 

1. Nodrošināt 
likumdošanā 
noteikto prasību 
par troksni un 
vibrāciju 
ievērošanu 

1. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa/vibrācijas 
līmeni pēc pulksten 22.00. 
2. Ja nepieciešams, jāinformē blakus esošo dzīvojamo 
māju iemītniekus par darbiem, kuru rezultātā 
paaugstināsies trokšņa līmenis vai radīsies vibrācijas. 

 

3.2. Būvdarbi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurf ē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā plānā 

attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par 

būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu 

nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

              Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti 

materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus 

un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar 

ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu 

rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā 

piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc 

būvbedres aizbēršanas. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012” – 

zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms 

pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, 

iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā 

sistēmā. 

Ieteicams būvdarbus uzsākt no Aspāzijas ielas puses, jo Dambja ielas un 

Aspāzijas ielas krustojumā izvietojas daudz dažādas esošās, paliekošās komunikācijas, 

kuru precizētais novietojums var ieviest korekcijas tālākos kanalizācijas izbūves 
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risinājumos.  

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem 

katra darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. punktu 

"Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole". 

3.2.1. Zemes darbi 

Tiek veikta augsnes/ceļa virskārtas noņemšana. Tiek veikta augsnes/ceļa virskārtas 

aizvešana saskaņā ar darbu daudzumos paredzētajām pozīcijām. Darbi tiek veikti 

saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un izstrādāto 

tehnisko projektu. 

Par izraktās grunts pagaidu novietošanas vietu, transportēšanu no un uz objektu ir 

atbildīgs būvuzņēmējs, veicamās darbības iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. 

3.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 

Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar darbu veikšanas grafiku, 

ievērojot darbu secību: 

1) Trases nospraušana dabā (darbu veikšanas laikā pieaicināt SIA „Jelgavas ūdens” 

pārstāvi); 

2) Būvbedru izveidošana; 

3) Cauruļu guldīšana būvbedrē (darbu veikšanas laikā pieaicināts SIA „Jelgavas ūdens” 

pārstāvi); 

4) Ieguldīto cauruļu uzmērīšana pie atklātas būvbedres; 

5) Būvbedres aizbēršana pa kārtām un blietēšana. 

Visi tehniskajā projektā paredzētie darbi jāveic ielu sarkano līniju robežās, nepārkāpjot 

blakus esošo īpašumu robežas. Apskatāmajā Dambja ielas posmā atrodas 

elektroapgādes kabeļi un gaisa vadu līnijas, sakaru kabeļi, vidējā un zemā spiediena 

gāzes vadi, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī vienlaicīgi ar šī projekta izstrādi ir 

veikta jaunu risinājumu izstrāde ūdensapgādes tīkliem, siltumapgādes tīkliem un 

elektroapgādes tīkliem, tāpēc darbi jāpilda ar vislielāko piesardzību un akurātību, 

pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un 

precīzi jāizpilda viņu norādījumi, kā arī jāiepazīstas un jāņem vērā citu būvprojektu 

risinājumi. Ja citu būvprojektu risinājumi tiek realizēti vienlaicīgi ar šī būvprojekta 
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risinājumiem, tad visu realizējamo darbu secībai un laikam jābūt sakoordinētai. Darbi 

jāveic apdzīvotā vietā, tāpēc mehānismus drīkst izmantot tikai darbdienās no 7.00 līdz 

22.00. Izņēmums ir gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas ir 

nepieciešams. 

Divas nedēļas pirms rakšanas darbu sākuma rakstiski jābrīdina tie iedzīvotāji, pie kuru 

mājām nevarēs piebraukt ar automašīnām, norādot arī aptuvenu laiku, cik ilgi minētās 

neērtības plānotas, kā arī šī informācija jāievieto vietējos laikrakstos un jāveic citi 

nepieciešamie izziņošanas pasākumi. Šajos rakstiskajos paziņojumos iedzīvotājiem arī 

jānorāda konstrukcijas vai labiekārtojumi, kuri atrodas ārpus blakus esošā zemes 

gabala robežām, bet varētu piederēt zemes gabala īpašniekam ir jānojauc vai 

jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas būvniecības laikā var tikt sabojātas. 

Paziņojumos iedzīvotāji arī jābrīdina, ka par kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem 

nokļūstot iežogotā būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir vecāki. 

Bīstamās vietās izraktās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, 

kuriem ir jāpārvietojas pa izraktās ielas posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda 

brīdinoši uzraksti, naktī arī brīdinoši gaismas signāli, ja ielas apgaismojums būs 

nepietiekams. Būvuzņēmējam jānodrošina ielai blakus esošo māju iedzīvotāju droša 

iekļūšana/izkļūšana viņu mājās, izbūvējot drošus tiltiņus vai laipas ar margām un 

izveidojot vismaz 80 cm platus tīrus gājēju celiņus. 

Par ūdens padeves atslēgšanu vai pārtraukumiem ūdens padevē iedzīvotāji jābrīdina 

rakstiski ne vēlāk kā 24 stundas pirms ūdens padeves pārtraukšanas. Gadījumā, ja 

ūdens padeves pārtraukums pārsniegs saistošos noteikumos noteikto, tad pārtraukuma 

laikā Būvuzņēmējam iedzīvotājiem dzeramais ūdens jāpiegādā. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap būvbedrei paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur 

būvbedres šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti to dienestu 

darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē 

zem šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju atšurfēšana, rakšanas darbus 

veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus 

uzraugošo speciālistu norādījumiem, šķērsojošie kabeļi jāievieto aizsargcaurulēs. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, ar 

rokām jārok 20 cm dziļu padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām 

atbilst pieļaujamajiem. Ja attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties 
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jāinformē būvniecības uzraugi. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti, jānober 

atsevišķi nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti 

jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas 

malas. 

Par būvbedres šķērsgriezuma profila izvēli, izveidošanu un nostiprināšanas metodi 

(taisnas, ar vairogiem nostiprinātas malas, būvbedre ar slīpām malām u.tml.), kas tiks 

izmatota būvniecības laikā, ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu sākšanas, 

saskaņā ar vispārīgajiem būvnormatīviem un atkarībā no izvēlētās būvdarbu 

tehnoloģijas, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. 

Grodu akas montē no dzelzsbetona elementiem, pamatam izmantojot grodus ar 

dibenu, bet augšējo grodu pārsedzot ar pārsedzi. Iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, 

dzelzsbetona grodu aku izveidošanai iespējams izmantot konusveida grodus un 

grodus, kuros rūpnieciski iestrādātas cauruļvadu pievienojumu vietas. Pārsedzes 

izveido no apaļām standarta izmēra dzelzsbetona plātnēm ar caurumu, lai virs tām 

varētu uzstādīt ķeta lūkas. Dzelzsbetona aku grodiem jābūt ar montāžas gropi un 

rūpnieciski iestrādātiem tērauda kāpšļiem. Akas samontē tā, lai tās elementu 

savienojumu vietas (šuves) būtu ūdens necaurlaidīgas. Visa aku ārējā virsma, izņemot 

pārsedzes, tiks pārklāta ar visās vietās vienāda biezuma hidroizolācijas slāni. Akas 

montē uz labi noblietētas grunts, lai nodrošinātu akas stabilitāti. Ar sevišķu rūpību 

jāseko kanalizācijas aku izbūves dziļumam. Tekņu augstuma atzīmes akās nedrīkst 

atšķirties no projektā dotajām. Teknes izveido no betona ar stiprības klasi ne mazāku 

par C12/15, kura ķīmiskā noturība robežās no pH 3 līdz pH 11. Teknes izveido 

pusapaļas un ar gludu virsmu. Tekņu dziļumam jāatbilst pusei no akām pievienoto 

cauruļu iekšējā diametra. Tekņu malas būvē līdz akas sienām, veidojot plauktus ar 

0,02-0,03 slīpumu.  

Būvdarbu ietvaros tiek paredzēts izbūvēt sūknētavas elektroapgādes pieslēgumu 

saskaņā ar 2.sējumu „Ārējā elektroapgāde sūknētavai, Dambja ielā, Jelgavā”. 

Virs kontrolakām zaļajā zonā uzstāda ķeta lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 5 

tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu 5 līdz 10 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma  

 



 42 

aptuvenai uzstādīšanai izmanto betona regulēšanas gredzenus. Zaļajā zonā, ielas 

nodalījuma joslas robežās akām, kas atrodas krustojuma zonā vai tuvu brauktuves 

malai, uzstādīt vākus, kas paredzēti 40 tonnu slodzei. Ielu braucamajā daļā izbūvētajām 

grodakām uzstāda "peldošā" tipa lūkas ar vākiem, kas paredzēti 40 t slodzei, tā, lai lūku 

augšas būtu līdz ar ielas virsu – asfaltētās ielās. Aku vākiem grantētās ielās paredzēt 

100 mm apbērumu. Aku vākiem jābūt ar eņģēm un blīvgumiju. Nepieciešamības 

gadījumā, lai hermetizētu peldošo aku vākus, to konstrukciju iebetonē. 

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums 

tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad 

caurules gulda tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai 

caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. 

Tranšejas apakšējās virsmas iztīra tā, lai tajās nebūtu nekādi materiāli, kas varētu 

sabojāt caurules pārklājumu. 

Veicot cauruļvadu transportēšanu, iekraušanu, izkraušanu, iebūvi u.c. darbības, kas 

saistītas ar cauruļu pārvietošanu un montāžu, būvuzņēmējam jāievēro un jāvadās pēc 

cauruļvadu izgatavotājfirmas, piegādātājfirmas tehniskajām prasībām (instrukcijām) un 

Vispārējās specifikācijas. 

Kanalizācijas spiedvadu caurules (HDPE) savienojamas ar elektrometināšanas (EM) 

vai spoguļmetināšanas metodi, atkarībā no Būvuzņēmēja rīcībā esošām iekārtām. 

Cauruļvadu savienošanas procesu veic precīzi, ievērojot cauruļu ražotāja norādījumus. 

Pašteces kanalizācijas tīklu būvniecībai izmantojamas PP caurules ar uzmavām, 

stiprības klase SN8. Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpaša 

uzmanība jāpievērš tam, lai novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgaļu 

bojājumus, kas var iespaidot cauruļu savienojuma blīvējumu. Gumijas savienojumu 

gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā, pasargājot no 

saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem – tādiem kā dienasgaismas lampas 

un elektriskie motori. Jānodrošina, ka to uzglabāšanas temperatūra atbilst izgatavotāja 

ieteiktajai. Jāveic visi piesardzības pasākumi, lai novērstu cauruļu un veidgabalu 

jebkāda veida piesārņojumu. Aizbāžņi jānoņem īsi pirms tam, kad caurule tiek iebūvēta. 

Pirms ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus 

putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un 

uzraugs, nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. Pēc cauruļu ieguldīšanas un 
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savienošanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblīvē. Tālāk tranšeja jāpieber 

ar smiltīm līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

Cauruļvadu savienošanas procesu veic precīzi, ievērojot cauruļu ražotāja norādījumus. 

Kanalizācijas aku caurumus, kuros ievieto caurules ar aizsargčaulu, aizpilda ar betona 

javu, izveidojot izbūvējamā kolektora pievienojumu esošajai kolektora skatakai. 

Aizbetonējumu no ārpuses pārklāj ar hidroizolācijas slāni.  

Prasības aizbērtai būvbedrei un pielietojamiem materiāliem jāatbilst „Ceļu 

specifikācijām 2012” Kad būvbedres ir aizbērtas, jānodrošina, ka to apkārtne tiek 

sakopta un izskatās kā pirms rakšanas darbu sākuma. 

Ielas asfalta segums un iebrauktuvju segumi izbūvējami saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012”. Dambja ielas brauktuvei, saskaņā ar ceļu segu tipveida kataloga 

projekta – 6.1. tabulas „Segas konstrukciju tipi (10tn)”, – III. slogojuma klase un 

atbilstošas prasības segas materiāliem, iebrauktuvēm VI slogojuma klase. 

Cauruļvadu pārbaudes (hidrauliskās un hermētiskās) veic saskaņā ar Latvijas Valsts 

Standartu LVS EN 805, LVS EN 12201-5, Vispārīgo specifikāciju un izgatavotāja un 

pasūtītāja norādījumiem. Tīklu beigu pārbaudes, TV inspekcija jāsaskaņo ar 

būvuzraugu un pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas. Pasūtītājs jāuzaicina uz pārbaudes 

veikšanu.  

IV. Būvdarbu nodošana  

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un 

būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās 

teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, 

atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas, ja tādas tika skartas 

būvdarbu laikā. Ielas lietusūdens atvades notekām iztīrītām un sakārtotiem 

sāngrāvjiem.  

Darbu nodošanai būvuzņēmējam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentācija 

atbilstoši, bet ne ierobežojoši, pēc šādiem punktiem:  

• iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas;  

• esošo komunikāciju fiksācija un piesaiste;  

• izbūvēto pazemes komunikāciju izpildzīmējumi digitālā formā un izdrukas veidā;  

• kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas;  
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• TV inspekcijas dokumentāciju;  

• hidronoturības testus un izbūvētā cauruļvada monitoringu;  

• elektrības pārbaudes protokolus;  

• apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi;  

• būvniecības dokumentāciju;  

• visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu 
(LBN) prasības.  

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija 

nav iesniegta un apstiprināta atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām.  

       

 

        Izstrādāja:                                                       Daina Ieviņa 

 


