
  
Objekts: „Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa 

ielai), Jelgavā” 

 

 

 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS – SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

1.1.Būvlaukuma vieta 
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionālas nozīmes 
nožogojuma ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām ierīkošanu, kā arī nožogojuma 
uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam 
atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda 
izstrādātajā darbu veikšanas projektā. 

 
1.2.Ģeodēzisko darbu izpilde 

Ģeodēzisko darbu ietvaros jānosprauž tīklu trases un jāveic pagaidu reperu nostiprināšana, 
atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi 
būvlaukumā jāveic saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 
 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

2.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 
 

2.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējam jāiezīmē un 
jānorobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā", nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai 
iezīmē to robežas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāveic būvdarbu zonas fotofiksācija, lai fiksētu 
esošo objektu, segumu un apstādījumu stāvokli 

Rakšanas darbus un segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar Jelgavas Pilsētas Domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 93 “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā”, kā arī ar JPPI 
“Pilsētsaimniecība” tehniskajiem noteikumiem. 

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā 
ar būvdarbu vadītāja rīkojumu jāveic būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

 
2.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā 

 
Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, 

kurā ir iekļaujams arī darbu veikšanas kalendārais grafiks un būvdarbu tehnoloģija. Pamatojoties uz 
izvēlētajām tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kurā ir 
norādīti apbraucamie ceļi, izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie) un  
operatīvā transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku 
satiksmes slēgšanai. Satiksmes organizācijas shēma pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās 
par ceļu satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās. 

 
2.1.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

 
Uzsākot būvdarbus ir jānosaka persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu nozīmēta veikt 

darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaņā ar amata aprakstu un ir apmācīta 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā. 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai ir jānodrošina darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības inženieris, ievērojot Latvijas Republikas 
MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasības. Darba 
aizsardzības ievadinstruktāžas pamatā ir vispārējās nostādnes un darba aizsardzības prasības 
uzņēmumā, kuru pamatā ir LR darba aizsardzības likuma prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības 
noteikumi. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
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vadītājs, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības 
jautājumos" prasības. 

Izstrādājot instrukcijas, ir jāievēro Darba aizsardzības likuma 14.panta prasības un 
kompetentu institūciju rekomendācijas, ieteikumi. Izstrādātās vai uzlabotās instrukcijas apstiprina 
atbildīgais speciālists. 

 
2.1.4. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukuma 

 
Lielgabarīta materiālu piegādes objektā ir jāorganizē, saskaņojot piegādes laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas 
izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

Materiālus ar fakturētu virsmu nokraut tam speciāli paredzētās nokrautnēs vertikālā stāvoklī, 
izmantojot mīkstās starplikas starp materiālu elementiem. Materiālu nokraušanas laukumā var 
novietot divas krautnes, starp kurām atstāj 1 m platu atstarpi. 

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši : 
1) Būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu 

sagatavošanas laikā ierīkotajām apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas 
tā, lai tajās varētu izvietot viena vai vairāku būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos 
materiālus, kā arī veikt nepieciešamo būvmateriālu apstrādi pirms to iebūvēšanas. 

2) Būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. Būvmateriālus 
no nokrautnes uz to iestrādāšanas vietu piegādāt tā, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba dienas 
laikā. Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti sasniedzami ar montāžas 
mehānismiem, netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos zem elektropārvades 
gaisvadiem. 

 
2.2. Būvdarbi 

 
2.2.1. Zemes darbi 

 
Ir jāveic augsnes un ceļa seguma virskārtas noņemšana, aizvešana un grunts planēšana. 

Atpakaļberamo grunti novieto tam speciāli paredzētās vietās. Darbi tiek veikti saskaņā ar 
būvuzņēmēja izstrādātu kvalitātes kontroles darba procesa aprakstu un izstrādāto būvprojektu. 

 
 

2.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 
 

Ārējo inženierkomunikāciju izbūve jāveic saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku. 
Visus būvprojektā paredzētos darbus jāveic ielu sarkano līniju robežās. Ielas posmos ir 

izbūvētas vairākas inženierkomunikācijas, tāpēc darbu izpildei pievērst pastiprinātu uzmanību un 
piesardzību, rakšanas darbu laikā pieaicināt esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi 
izpildīt viņu norādījumus. Darbi jāveic apdzīvotā vietā, tāpēc mehānismus drīkst izmantot tikai 
darbadienās darba laikā vai arī citā to iepriekš saskaņojot ar atbildīgajām instancēm. Izņēmums ir 
gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas nepieciešams brīdī, kad notiek būvdarbi. 

Nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski, ar paziņojumiem pasta kastītēs, jābrīdina 
iedzīvotājus par būvdarbiem un to izraisītām neērtībām. Šajos paziņojumos jānorāda arī 
konstrukcijas, piem., sētas, kas atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano līniju, kas zemes 
gabala īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī apstādījumi un/ vai citi joslā starp ielu un tās 
sarkano līniju esoši objekti, kas būvniecības laikā var tikt sabojāti. Paziņojumos jābrīdina iedzīvotāji, 
ka par kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem nokļūstot iežogotā būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir 
vecāki. 

Bīstamās vietās izraktās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir 
jāpārvietojas gar izraktajām tranšejām vai tām pāri. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinoši 
uzraksti. Naktī – brīdinoši gaismas signāli, ja ielas apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam 
jānodrošina darba zonai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu iekļūšanu/izkļūšanu mājās, izbūvējot 
drošus tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus gājēju celiņus.  

Ja izbūvējot pieslēgumus esošajiem tīkliem ir jāparedz ūdens padeves pārtraukumi, iedzīvotāji 
par to jābrīdina rakstiski vismaz 24 stundas iepriekš. Gadījumā, ja ūdens padeves pārtraukums 
pārsniegs komunālās saimniecības piegādes noteikumos noteikto laika limitu, tad pārtraukuma laikā 
būvuzņēmējam iedzīvotājiem jāpiegādā dzeramais ūdens. 
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Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 
samazināšanos ap tranšejai paralēli esošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso 
esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs 
komunikācijas. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju 
atšurfēšana, rakšanas darbus veicot manuāli – ar lāpstu. Atraktas komunikācijas jānostiprina 
atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, manuāli 
jārok 20 cm dziļi padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst 
pieļaujamajiem. Ja attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības 
uzraugi. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem 
līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti jānober atsevišķi un nesajaucot, 
piemēram, ceļu seguma materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai nesabojātu 
tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas. 

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar rupju smilti, kas jānoblietē. 
Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā jāpieved atpakaļ aizberamais 

materiāls. 
Kanalizācijas izvadu tranšejas aizber, veicot blietēšanu ar mehānismiem. Tranšeju, kas 

neatrodas ielu braucamās daļas joslā, aizbēršanu veic 20 cm biezās kārtās, tās izlīdzinot un 
noblietējot, ar smilti, kuru frakcija nepārsniedz 16mm. Virs tās uzber melnzemes kārtu. Tranšeju 
aizber 7 - 8 cm augstāk par esošo zemes līmeni. 

Pirms ielas seguma izveidošanas, pēdējo tranšejā iebērto grunts slāni jāblīvē ar 400 kg 
vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ar ne mazāk kā četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu seguma 
atjaunošanai jāizmanto granti ar frakciju ne lielāku par 75 mm, bez māla piemaisījumiem un bez 
putekļu daļinām. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledus daļiņas. Grantētā 
slāņa līmeņu starpība nedrīkst būt lielāka par 10 mm. Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo 
asfalta segumu un aku ķeta lūkām jābūt piegulošiem un vizuāli pieņemamiem. Ja uz lūku vākiem un 
ekspluatācijas aizbīdņu kapēm būs nokļuvis asfalts, tie jānotīra. Satiksmi pa jauno ceļa segumu atļauj 
tikai tad, kad tas būs atdzisis līdz ārējā gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai paredzama 
līdzena faktūra. Pieļaujamā līmeņu starpība pie aku vākiem un ekspluatācijas aizbīdņu kapēm ir 0 - 6 
mm. Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi pieļaujami ne vairāk kā 10 mm uz 3 m. Grantētā 
ielas seguma atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāņa ieklāšanu tranšejā, to blīvējot. Tādu 
tranšeju, kas atrodas ielu braucamajā daļā, aizpildīšanu veic 20 cm biezās kārtās. Katru kārtu blīvē 
atsevišķi, izmantojot 400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni. Rūpīgi jāseko aizbēršanas materiāla 
mitruma saturam, lai aizbērtajām kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir sausa, tad to 
pirms blīvēšanas un blīvēšanas laikā aplaista ar ūdeni. Pēdējo grunts slāni planē un veltnē līdz 
līmenim, kas ir 15 cm zem grantētās ielas virsmas un 50 cm zem asfaltētās ielas virsmas. Kad 
tranšejas būs aizbērtas, jānodrošina, ka apkārtne būvniecības darbu skartajā teritorijā tiks sakopta un 
izskatīsies kā pirms rakšanas darbu sākuma. 

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums 
tranšejas pamatnē ir pietiekams. Pēc tam veido smilts pamatni atbilstoši projekta prasībām uz kuras 
gulda caurules tieši tranšejā, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā 
balstītos uz smilts, izņemot savienojuma vietas. Tranšejas apakšējās virsmas iztīra tā, lai tajās nebūtu 
nekādi materiāli, kas varētu bojāt caurules pārklājumu. 

Cauruļu savienojumu uzmavas jānovieto horizontāli. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 
novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgaļu bojājumus, kas var iespaidot cauruļu 
savienojuma blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim jānovieto 
vēsā, sausā vietā, kur to neietekmē saules gaisma, nav saskare ar taukiem, eļļas vai ozona avotiem – 
tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. Jānodrošina, ka to uzglabāšanas temperatūra 
atbilst izgatavotāja tehniskajām rekomendācijām. Jāveic pasākumi cauruļu un veidgabalu jebkāda 
veida piesārņojuma novēršanai. Aizbāžņi jānoņem īsi pirms tam, kad caurule tiks iebūvēta. Pirms 
ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus 
un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu jāveic pēc metodes, ko apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un būvniecības 
darbu uzraugs, nodrošinot tīru un nolīdzinātu caurules galu. Pēc cauruļu ieguldīšanas un 
savienošanas savienojuma vietas jāaizpilda ar smilti un noblīvē. Pēc tam tranšeja jāpieber ar smiltīm 
līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadu savienošanas procesu jāveic precīzi, 
ievērojot cauruļu ražotāja norādījumus. 
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Demontētos metāla materiālus nogādāt Pasūtītāja norādītajā vietā, tie ir SIA “Jelgavas ūdens” 
īpašums. 

Lai nodrošinātu esošās sistēmas nepārtrauktu darbību, esošos patērētājus iespējams 
pievienot jaunizbūvētajam cauruļvadam, bet tad pirms CCTV inspekcijas veikšanas sistēma obligāti 
jāizskalo un pieslēgto izvadu galos jāuzstāda gala noslēgi. CCTV inspekcijas veikšanas laikā 
cauruļvados un akās nedrīkst atrasties svešķermeņi un netīrumi. Esošās kanalizācijas sistēmas 
nepārtrauktas darbības nodrošināšanai Būvuzņēmējs var uzstādīt arī pagaidu sūkņu staciju ar 
kanalizācijas apvadlīniju. 

 
2.2.3. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 

 
1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši 1999. gada 15. jūnija MK 

noteikumu Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”. 
2. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 

ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 
būvmašīnām un būvniecības darbu veikšanai izmantojamiem mehānismiem. 

3. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. 
panta prasības. 

4. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt 
īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
13. un 14 pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 
veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

5. Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un 
bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17. pantam. 

6. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanas laikā bojāto vai iznīcināto objektu 
segumu, apstādījumu u.c. atjaunošana). 

 
2.2.4. Būvdarbu kvalitātes kontrole 

 
Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 
Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 15 "Kanalizācijas būves". 
Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver: 
1) Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 
2) Atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 
3) Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 
Nav pieļaujama kārtējo veicamo darbu uzsākšana, pirms nav pabeigti iepriekšējie secīgi 

veicamie darbi un pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā 
parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 
segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu pieaicina būvuzraugu. 
 

BŪVDARBU NODOŠANA 
 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam no būvlaukuma un tam pieguļošās teritorijas 

jāaizved visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, un jāsakārto visas 
ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas atbalsta sienas, bortakmeņi 
un citas norobežojošās konstrukcijas, kas skartas būvdarbu laikā. 

 
 
 

Sagatavoja: Z. Poča 


