Objekts: ,Sadzives kanalizacijas tikla parsléguma izbtve Ausekla iela (posma no Viestura lidz Blaumana
ielai), Jelgava”

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS — SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

1.1.Baviaukuma vieta
Lai izvairttos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnoZzogojumiem
atbilstodi valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionalas nozimes
nozogojuma ar aizsargajosam, droSibas un bridinajuma funkcijam iertko$anu, ka art noZzogojuma
uzstadiSanas vietu (iek$€jo un aréjo) un stiprinajuma veidus. Minétajam standartam jabat pieejamam
atbildigajam bdvdarbu vaditdgjam un jaatrodas objekta. Objekta noZogojuma veids janorada
izstradataja darbu veik§anas projekta.

1.2.Geodézisko darbu izpilde
Geodeézisko darbu ietvaros janosprauz tiklu trases un javeic pagaidu reperu nostiprinasana,
atbalstpunktu izveide, no kuriem bavniecibas gaita tiks veikti geodéziskie mérijumi. Geodéziskie darbi
buvlaukuma javeic saskana ar LBN 305-01 ,Geodéziskie darbi buvnieciba".

BUVDARBU ORGANIZACIJA
2.1.  Bivdarbu organizacijas visparéjie noteikumi
2.1.1. Buavdarbu veikSanas vietu norobezoSana

Pirms bdvdarbu uzsakSanas esoSas apbives apstaklos Bldvuznéméjam jaiezimé un
janorobeZo bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba
aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzibas
prasibas dro$ibas zimju lietoSana", nosprauz eso$o pazemes komunikaciju un citu bdvju asis vai
iezimé to robezas.

Pirms bdvdarbu uzsak8anas Blvuznéméjam javeic bavdarbu zonas fotofiksacija, lai fiksétu
es080 objektu, segumu un apstadijumu stavokli

RakSanas darbus un segumu atjaunoSanu veikt saskana ar Jelgavas Pilsétas Domes
saistoSajiem noteikumiem Nr. 93 “Par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta”, ka art ar JPPI
“Pilsétsaimnieciba” tehniskajiem noteikumiem.

Bistamo zonu noteik8anu veic atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana
ar bavdarbu vaditaja rikojumu javeic bdvdarbu veik§anas vietas norobeZzosana.

2.1.2. Autotransporta kustiba blvlaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Buvuznéméjam ir pienakums izstradat Darbu veik8anas projektu,
kura ir ieklaujams arT darbu veikSanas kalendarais grafiks un bavdarbu tehnologija. Pamatojoties uz
izvélétajam tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir
noraditi apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, markéjumi (horizontalie un vertikalie) un
operativa transporta piekluves vietas. Bavuznéméja pienakums ir nodrosinat maksimali Tsu laiku
satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas shéma pirms bavdarbu uzsaksanas ir jasaskano visas
par celu satiksmes organizaciju atbildigajas instittcijas.

2.1.3. DroSibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdroSibas pasakumi

Uzsakot bivdarbus ir janosaka persona, kura ar uznémuma vaditaja rikojumu noziméta veikt
darba aizsardzibas specialista piendkumus blvobjektd saskana ar amata aprakstu un ir apmacita
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktaja kartiba.

Katrai objekta bdvnieciba iesaistitajai personai ir janodroSina darba aizsardzibas
ievadinstruktaZa, kuru veic blivuznéméja darba aizsardzibas inZenieris, ievérojot Latvijas Republikas
MK noteikumu Nr.749 "Apmacibas kartilba darba aizsardzibas jautdjumos" prasibas. Darba
aizsardzibas ievadinstruktazas pamata ir visparéjas nostadnes un darba aizsardzibas prasibas
uznémuma, kuru pamata ir LR darba aizsardzibas likuma prasibas un uznémuma iek8éjas kartibas
noteikumi. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta veic blvuznéméja atbildigais bavdarbu
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vaditajs, ievérojot Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas
jautajumos"” prasibas.

Izstradajot instrukcijas, ir jaievero Darba aizsardzibas likuma 14.panta prasibas un
kompetentu institlciju rekomendacijas, ieteikumi. Izstradatas vai uzlabotas instrukcijas apstiprina
atbildigais specialists.

2.1.4. Materialu piegazu organizéSana bavlaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta ir jaorganize, saskanojot piegades laikus ar atbildigo
bavdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodrosSinata kravas
izkrau$ana nekavéjot celtniecibas darbus.

Materialus ar fakturétu virsmu nokraut tam speciali paredzétas nokrautnés vertikala stavoklr,
izmantojot mikstas starplikas starp materialu elementiem. Materidlu nokrauSanas laukuma var
novietot divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.

Materialu piegadi bavlaukumam ieteicams organizét sekojosi :

1) Bdvmaterialu piegade no to izgatavoSanas vai tirdzniecibas vietdm uz bavdarbu
sagatavoSanas laika ierikotajam apsargajamam bdvmaterialu nokrauSanas vietam, kas ierikojamas
ta, lai tajas varétu izvietot viena vai vairaku bivdarbu veikS§anas posmu izbivei nepiecieSamos
materialus, ka ar1 veikt nepiecieSamo bldvmaterialu apstradi pirms to ieblvésanas.

2) Bavmaterialu piegade no nokrausanas vietas uz to iestradasanas vietu. Bavmaterialus
no nokrautnes uz to iestradasanas vietu piegadat ta, lai tos varétu iestradat konkrétas darba dienas
laika. lestrades vieta piegadatos bavmaterialus nokraut ta, lai tie batu érti sasniedzami ar montazas
mehanismiem, netraucétu transporta kustibai bdvlaukuma, ka ari neatrastos zem elektroparvades
gaisvadiem.

2.2. Bdvdarbi
2.2.1. Zemes darbi

Ir javeic augsnes un cela seguma virskartas nonems$ana, aizveSana un grunts planésana.
Atpakalberamo grunti novieto tam speciali paredzétas vietds. Darbi tiek veikti saskana ar
buvuznémeéja izstradatu kvalitates kontroles darba procesa aprakstu un izstradato bavprojektu.

2.2.2. Aréjo inZzenierkomunikaciju izbaves darbi

Aréjo inzenierkomunikaciju izbave javeic saskana ar darbu veik§anas kalendaro grafiku.

Visus bavprojektd paredzétos darbus javeic ielu sarkano Iiniju robezas. lelas posmos ir
izbvetas vairakas inZenierkomunikacijas, tapéc darbu izpildei pievérst pastiprinatu uzmanibu un
piesardzibu, rakSanas darbu laika pieaicinat esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi
izpildit vinu noradijumus. Darbi javeic apdzivota vieta, tapéc mehanismus drikst izmantot tikai
darbadienas darba laika vai art cita to iepriekS saskanojot ar atbildigajam instancém. Iznémums ir
gruntsidens atsikné$anas suknu darbinadana, ja tas nepiecieSams bridr, kad notiek bavdarbi.

Nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski, ar pazinojumiem pasta kastités, jabridina
iedzivotajus par bdvdarbiem un to izraisitam neértibam. Sajos pazinojumos janorada art
konstrukcijas, piem., sétas, kas atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano Iiniju, kas zemes
gabala 1pasniekam ir janojauc vai japarvieto, ka art apstadijumi un/ vai citi josla starp ielu un tas
sarkano Iniju eso8i objekti, kas buvniecibas laika var tikt sabojati. Pazinojumos jabridina iedzivotaji,
ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem noklUstot iezogota bavlaukuma iekSpusé, atbildigi ir
vecaki.

Bistamas vietas izraktas tranSejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir
japarvietojas gar izraktajam tranSejam vai tam pari. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinosi
uzraksti. Naktt — bridino8i gaismas signali, ja ielas apgaismojums bis nepietiekams. Blvuznéméjam
janodroSina darba zonai blakus esoSo maju iedzivotaju droSu iekldSanu/izklSanu majas, izbaveéjot
droSus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus gajéju celinus.

Ja izbiveéjot pieslegumus esosSajiem tikliem ir japaredz Gdens padeves partraukumi, iedzivotaji
par to jabridina rakstiski vismaz 24 stundas iepriekS. Gadijuma, ja Gdens padeves partraukums
parsniegs komunalas saimniecibas piegades noteikumos noteikto laika limitu, tad partraukuma laika
buvuznémeéjam iedzivotajiem japiegadda dzeramais tdens.
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RakSanas darbu laika un [dz pat tranSeju aizbér8anai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli eso8ajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur trandejas Skérso
esoSas komunikacijas, rakSanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klatbatné, kuri ekspluaté Sis
komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebaveé zem SkérsojoSam komunikacijam, javeic komunikaciju
atSurféSana, rakSanas darbus veicot manuali — ar lapstu. Atraktas komunikacijas janostiprina
atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Vietas, kur Skérsojosas komunikacijas atrodas zem iebdvéjamajiem caurulvadiem, manuali
jarok 20 cm dzili padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst
pielaujamajiem. Ja attalums blis mazaks par pielaujamo, par to nekavéjoties jainformé buvniecibas
uzraugi.

Blakus kokiem rak$anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem
Iidz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m. Izrakto dazadu tipu grunti janober atseviSki un nesajaucot,
pieméram, celu seguma materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai nesabojatu
tuvakos Zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

LTdz caurulvadu ieguldiSanas limenim transejas jaaizpilda ar rupju smilti, kas janoblieté.

TranSeju un bldvbedru aizbérSanai iztrikstoSas grunts vieta japieved atpakal aizberamais
materials.

Kanalizacijas izvadu tranSejas aizber, veicot blietéSanu ar mehanismiem. Tran$eju, kas
neatrodas ielu braucamas dalas josla, aizbérSanu veic 20 cm biezas kartas, tas izlidzinot un
noblietéjot, ar smilti, kuru frakcija neparsniedz 16mm. Virs tas uzber melnzemes kartu. TranSeju
aizber 7 - 8 cm augstak par eso$o zemes [imeni.

Pirms ielas seguma izveidoSanas, pédéjo transSeja iebérto grunts slani jablivé ar 400 kg
vibroplatni vai 0,5 I1dz 2 tonnu veltni ar ne mazak ka ¢etram 8kérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma
atjauno$anai jaizmanto granti ar frakciju ne lielaku par 75 mm, bez mala piemaisijumiem un bez
puteklu dalinam. Auksta laika nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur ledus dalinas. Grantéta
slana lTmenu starpiba nedrikst bat lielaka par 10 mm. Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo
asfalta segumu un aku keta ldkam jabat pieguloSiem un vizuali pienemamiem. Ja uz ldku vakiem un
ekspluatacijas aizbidnu kapém bas nokluvis asfalts, tie janotira. Satiksmi pa jauno cela segumu atlauj
tikai tad, kad tas bus atdzisis lldz aréja gaisa temperatdrai. Pabeigta seguma virsmai paredzama
lidzena faktdra. Pielaujama limenu starpiba pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapém ir O - 6
mm. Asfaltéta virsma nedrikst bdt vilnaina. lesédumi pielaujami ne vairak ka 10 mm uz 3 m. Grantéta
ielas seguma atjaunoSanai veic 15 cm bieza grants slana iekladanu tranSeja, to blivéjot. Tadu
tranSeju, kas atrodas ielu braucamaja dala, aizpildiS8anu veic 20 cm biezas kartas. Katru kartu bhve
atseviski, izmantojot 400 kg vibroplatni vai 0,5 I1dz 2 tonnu veltni. Rupigi jaseko aizb&érSanas materiala
mitruma saturam, lai aizbértajam kartam nodro$inatu maksimalu blivumu. Ja grunts ir sausa, tad to
pirms blivéSanas un blivéSanas laika aplaista ar Gdeni. Péd&jo grunts slani plané un veltné ldz
ITmenim, kas ir 15 cm zem grantétas ielas virsmas un 50 cm zem asfaltétas ielas virsmas. Kad
tranSejas bus aizbértas, janodrosina, ka apkartne bavniecibas darbu skartaja teritorija tiks sakopta un
izskatisies ka pirms rakSanas darbu sakuma.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas tranSeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums
tranSejas pamatné ir pietieckams. Péc tam veido smilts pamatni atbilstoSi projekta prasibam uz kuras
gulda caurules tieSi tranSeja, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz smilts, iznemot savienojuma vietas. TranSejas apak$éjas virsmas iztira ta, lai tajas nebdtu
nekadi materiali, kas varétu bojat caurules parklajumu.

Caurulu savienojumu uzmavas janovieto horizontali. Tpasa uzmaniba japievérs tam, lai
novérstu uzmavas iek$8&jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu
savienojuma blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas bridim janovieto
vésa, sausa vieta, kur to neietekmé saules gaisma, nav saskare ar taukiem, ellas vai ozona avotiem —
tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. Janodrosina, ka to uzglabasanas temperatira
atbilst izgatavotaja tehniskajam rekomendacijam. Javeic pasakumi caurulu un veidgabalu jebkada
veida piesarnojuma novérsanai. Aizbazni janonem Tsi pirms tam, kad caurule tiks iebavéta. Pirms
ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu rlpigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus
un iznem svesSkermenus.

Caurulu apgrieSanu javeic péc metodes, ko apstiprindjis caurulu izgatavotajs un bavniecibas
darbu uzraugs, nodroSinot ftiru un nolidzinatu caurules galu. Pé&c caurulu ieguldiS8anas un
savieno8anas savienojuma vietas jaaizpilda ar smilti un noblivé. Péc tam tranSeja japieber ar smiltim
Iidz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadu savieno$anas procesu javeic precizi,
ievérojot caurulu razotaja noradijumus.
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Demontétos metala materialus nogadat Pasititaja noraditaja vieta, tie ir SIA “Jelgavas tddens”
Tpasums.

Lai nodroSinatu esoSas sistemas nepartrauktu darbibu, esoSos patérétajus iespéjams
pievienot jaunizblvétajam caurulvadam, bet tad pirms CCTV inspekcijas veikSanas sistéma obligati
jaizskalo un pieslégto izvadu galos jauzstada gala noslégi. CCTV inspekcijas veik8anas laika
caurulvados un akas nedrikst atrasties sveSkermeni un netirumi. Eso8as kanalizacijas sistémas
nepartrauktas darbibas nodroSinaSanai Bavuznéméjs var uzstadit arm pagaidu suknu staciju ar
kanalizacijas apvadliniju.

2.2.3. Vides aizsardzibas prasibas blvdarbu laika

1. Bidvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstosi 1999. gada 15. jonija MK
noteikumu Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”.
2. Bdvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodrosinat apkartéjas vides un virszemes

ddensobjektu aizsardzibu no piesarnoSanas ar bdvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
bdvmasinam un bavniecibas darbu veik§anai izmantojamiem mehanismiem.

3. Bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37.
panta prasibas.
4. Bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt

Tpasi tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma”
13. un 14 pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimnieko8anas atlaujas.

5. Aizliegts sajaukt bdvniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd raduSos sadzives un
bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 17. pantam.
6. BUvuznémeéjam janodroSina darbu veikSanas laika bojato vai iznicinato objektu

segumu, apstadijumu u.c. atjauno$ana).
2.2.4. Bivdarbu kvalitates kontrole

Buvdarbu kvalitatei ir jaatbilst Latvijas bdvnormativos un citos normativajos aktos noteiktajiem
bdvdarbu kvalitates radrtajiem.

Buvdarbu kvalitate nedrikst but zemaka par LBN 223 - 15 "Kanalizacijas baves".

Bavdarbu kvalitates kontrole sevr ietver:

1) Blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, ieri€u, mehanismu un dzigu iekartu sakotné&jo kontroli;

2) Atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

3) Pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama kartéjo veicamo darbu uzsakSana, pirms nav pabeigti iepriekSéjie secigi
veicamie darbi un pasatitaja un bdvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta
parakstijusi segto darbu pienemsanas aktu.

Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu pienemto
segto darbu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriek§ veikto segto darbu
kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasatitajs saskana ar Bavniecibas likumu pieaicina bavuzraugu.

BUVDARBU NODOSANA

Péc bldvdarbu pabeig8anas bivuznéméjam no bavlaukuma un tam pieguloSas teritorijas
jaaizved visi mehanismi, lieka grunts un bavgruzi, kas radusies bavniecibas laika, un jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas atbalsta sienas, bortakmeni
un citas norobezojo$as konstrukcijas, kas skartas bavdarbu laika.

Sagatavoja: Z. Poca



