Darbu organiz acijas projekts

l. levads
Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats saskana ar LBN. Darbu organizacijas

projekts izstradats, nemot véra LBN 006-00 , kas nosaka buatiskas prasibas blvém ar tas

bavniecibas stadijam.
DOP mérkis:
1. Bulvniecibas laika nodroSinat bdves vai tas dalu mehanisko stipribu un
stabilitati.
2. UgunsdroSibas pasakumu nodroSinajums baves celtniecibas darbu veikSanas
laika.
3. Darba aizsardzibas un droSibas pasakumu nodroSinajums bives celtniecibas
darbu veikSanas laika.
Darbu veikSanas vieta: Dambja iela posma no Radpniecibas ielas [1dz Aspazijas ielai,
Jelgava;

Darbu veikSanas apjoms: Sadzives kanalizacijas izblves garums: 489 m, segumu
atjaunosana ielas brauktuvei pilna platuma izbavéjot jaunu segas konstrukciju un

labiekartoSana;

Bavdarbus ietekmé&joSi blakus faktori: Saja pasa Dambja ielas posma var tikt realizéti citu
projektu risinajumi — ddensapgades tiklu izblve, siltumapgades tiklu izbdve,

elektroapgades tiklu rekonstrukcija.

Il. SagatavoSan as darbi

2.1. Buvlaukums
Materialu krautuve, iznemot videi bistamos materialus, tiek izvietota pie érti
piebraucamas vietas. Mehanismu un administrativo telpu atraSanas vieta péc

vienosanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas

konteinerr.

BOvuznémeéjs iezimé un norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un
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uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu Ministru kabineta

noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana".

Stradnieku sadzives telpas un vadosSa personala darba telpas paredzéts izvietot
parvietojama tipa speciali aprikotos konteineros. Blvlaukuma nepiecieSams iekartot

sekojoSas buvlaukuma telpas:
1.Noliktava — 1 gab., 1 brigadei, parvietojama, kopé&jais laukums ne mazak ka 18 m?.

2.Sadzives telpas Blvuznéméja stradniekiem — 1 gab., 1 brigadei, parvietojams (15

cilvékiem), kopé&jais laukums ne mazaks ka 18 m?.
3.Tualete — 1 gab., 1 brigadei, parvietojama,

4.Par Gdens un elektribas nodroSinajumu, kas nepiecieSami bavdarbu izpildes laika, ir
atbildigs pats bavuznémejs,

5.Veicot bivdarbus blGvuznémeéjam janodrosSina esoso tiklu darbiba, [idz jauno tiklu
parslégSanai un nodoSanai ekspluatacija,

6.Jaunas kanalizacijas stuknu stacijas elektribas pievads lidz uzskaitei ir blvuznémeéja
atbildiba.

2.2. Geodezisko darbu izpilde

So darbu ietvaros tiek nospraustas tiklu trases, veikta pagaidu reperu nostiprinaana un
atbalstpunktu izveide, no kuram bivniecibas gaita tiks veikti geodéziskie meérijumi.
Geodéziskie darbi blvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01 ,Geodéziskie darbi

bdvnieciba".

Péc tam janosprauz izbivéjamo komunikaciju asis, jaiezimé buvbedru robezas rakSanai
paredzétajiem posmiem un jaatzimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks
iezimétas ielu sarkanas linijas, kas Skérso privatipasnieku zemes gabalus, un atzimétas
vietas, kur tiek Skérsotas esosas komunikacijas. Asis un robezas jaatzime, izmantojot
geodéziskos instrumentus ar derigiem metrologisko parbauzu terminiem. Asis un
robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir attiecigi derigi dokumenti geodézijas

darbu veikSanai.
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2.3. Apsardzes sist émas izveide

NepiecieSamibas gadijuma, Bavuznémeéjs bivlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito
materialo vértibu apsardzi.

Bavlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas

caurlaides) neiekliSanu bavlaukuma teritorija, ka arT veic ienakoso, izejoSo materialu,

elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli.

Mazgabarita buvmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas

konteinert, kurs darba dienas beigas tiek noslégts.

lll. Buvdarbu organiz acija

3.1. Visp arejie noteikumi

3.1.1.Bidvdarbu veikSanas vietu norobezoSana

Pirms bdvdarbu uzsakSanas esoSas apblves apstaklos Bavuznémeéjs iezimé un
norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zZimém un uzrakstiem saskana ar
Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 "Darba
aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana", nosprauz esoso pazemes komunikaciju

un citu bavju asis vai iezimé to robezas.

Lai izvairltos no cilveéku iek|iSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
nozogojumiem atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.G59-89), kurS nosaka funkcionalas
nozimes nozogojumu ar aizsargajosam, droSibas un bridindjuma funkcijam, ka art
nosaka nozogojumu uzstadisanas vietu (iekS€jo un aréjo) un stipringjuma veidus
(atbalsta un parkares). Minétajam standartam jabut pieejamam bivlaukuma ofisa, ka art

jaievero MK not. nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana".

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais bavdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas.
Saskana ar bdvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta bOvdarbu veikSanas vietas

norobezoSana.

3.1.2.Bavgruzi

Atkritumu savakSana un noglabasana jaorganizé saskana ar Jelgavas pilsétas Domes

saistoSajiem noteikumiem.
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3.1.3.Autotransporta kustiba bavlaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Buavuznémeéjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas
projektu, kura ir ieklaujams art bavdarbu laika grafiks un bdvdarbu tehnologija. Balstoties
uz izveélétajam tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas
shémas saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”, kuras ir skaidri noraditi apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, markéjumi
(horizontalie un vertikalie), izmantojamie luksofori, apgaismojums un operativa transporta
piekluves vietas. Apbraucamo celu shémas izstradé ir janem véra konkrétie ta briza
apstakli — vai blakus ielas arT notiek kadi bavdarbi, vai vienlaicigi ar ST bavprojekta
realizaciju nenotiek arT kada cita bavprojekta realizacija bavobjekta zona (Udensapgade,
siltumapgade, elektroapgade — Sie risinajumi art tiek paredzeti realizét vienlaicigi ar
kanalizacijas izblves darbiem Saja Dambja ielas posma). Blivuznéméja pienakums ir
nodroSinat maksimali Tsu laiku satiksmes slégSanai. Izstradatas satiksmes organizacijas

shémas pirms buvdarbu uzsakSanas ir jasaskano visas atbildigajas institdcijas.

3.1.4.DroS1bas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdroSibas pasakumi

Péc blvatlaujas sanemsSanas tiek noteikta persona, kura ar uznémuma vaditaja rikojumu
noziméta veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus blvobjekta, saskana ar amata

aprakstu, un ir apmacita Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktaja kartiba.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi "Darba aizsardzibas likumam" un ta
papildingjumiem — Ministru kabineta noteikumi Nr.379 (protokols Nr.39 p.11) un Ministru
kabineta noteikumi Nr.92 (protokols Nr.11 p.1).

Katrai objekta bdvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, kuru veic bivuznéméja darba aizsardzibas inzenieris, ievérojot Latvijas
Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas
jautajumos"” prasibas. Darba aizsardzibas ievadinstruktazas pamata ir visparéjas
nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uznémuma, kuras pamata ir LR darba
aizsardzibas likums un uznémuma iekséjas kartibas noteikumi. Darba aizsardzibas
instrukcijas darba vieta veic bivuznémeéja atbildigais bavdarbu vaditajs, ievérojot Latvijas
Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas
jautajumos"” prasibas. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram

amatam atseviSki, nemot véra uznémuma darba specifiku un darba apstak|us.
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Instrukcijas izstradajot, tiek ievérots Latvijas Republikas LM Rikojums 252 "Par darba
droSibas instruktazam"” no 14.07.1997. prasibas un kompetentu institdciju
rekomendacijas, ieteikumi. Izstradatas vai uzlabotas instrukcijas apstiprina blvuznémeéja

pilnvarota persona. Instrukciju komplektam ir jabat pieejamam bavlaukuma ofisa.

Darba vides iekSéjas uzraudzibas 1stenoSana tiek veikta saskana ar izstradato darba
aizsardzibas pasakumu planu atbilstoSi Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.379
"Darba vides iekSéjas uzraudzibas veikSanas kartiba". Lai veiksmigak veiktu darba vides

iekS€jo uzraudzibu, galvena bavuznémeéja darba aizsardzibas specialistam jaorganize:
1) Darba aizsardzibas apgaitas buvobjekta:

— nemot véra bavobjekta apjomus un darba raksturu, bet ne retak ka vienu reizi

nedela;

— darba aizsardzibas apgaita obligati piedalas bivobjekta atbildigie par darba

droSibu;

— apgaitas rezultati tiek fikséti darba aizsardzibas apgaitas akta.

2) Darba aizsardzibas visparéjas prasibas:

— bdvniecibas procesa iesaistitie bavstradnieki, bavdarbu vaditaji, ka art jebkurs
bavobjekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties bavobjekta teritorija tikali

ar galvu aizsargajosu kiveri;

— apmeklétaji, parbauditaji u.c. blvobjektu drikst apmeklét tikai bavdarbu

vaditaja pavadiba;
— nepiederoSas personas bdvlaukuma atrasties nedrikst;

— leeja objekta paredzéta tikai speciali ierikotas vieta, gar objekta apsardzes
posteni, uzradot apsardzes darbiniekam objekta caurlaidi;

— dienesta autotransporta iebraukSana objekta atlauta tikai ar darbu vaditaja

atlauju. Privata autotransporta atraSanas objekta teritorija aizliegta.

3.1.5. Materidlu piegazu organizé€Sana bdvlaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizétas, saskanojot to laikus ar atbildigo

34



bdvdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tiktu

nodroSinata kravas izkrauSana, nekavéjot celtniecibas darbus.

Materialus ar fakturétu virsmu nokrauj speciali paredzétas krautnés vertikala stavoklr,

izmantojot mikstas starplikas starp materialu elementiem. Materialu nokrauSanas

laukuma var novietot divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.

3.1.6. Vides aizsardzibas prasibas

Nr

Darbiba

Vides aspekts

Saistosa likumdoSana

Biroja darbiba

Elektroenergijas
patérins

Papira patérins

Sadzives
atkritumu
veidoSanas

Atkritumu apsaimniekoSanas likums
(informativs)

Udens patérins

MK not. nr. 112 "Visparigie

Teritorijas bavnoteikumi"
norobezoSana MK not. nr.400 "Darba aizsardzibas
prasibas droSibas zimju lietoSana"
Aizsargjoslu likums (informativs)
_ MK not. nr. 112 "Visparigie
o, | Buvlaukuma § bavnoteikumi”

" | iekartoSana EsoSo MK not. Nr. 162 "Autoce|u _
aizsargjoslu aizsargjoslu noteikSanas metodika"
noteiksana Nr.198 "noteikumi par ddensvadu un

kanalizacijas tiklu aizsargjoslu not.
metodiku"
Elektribas
3 Koki, to saknu un Saknu sistémas MK not. nr.112 "Visparigie
| stumbru aizsardziba| bojasana bdvnoteikumi” (174.p)
Augsnhes N iaME T
P MK not. nr.112 "Visparigie
virskartas - -
nonemsana bavnoteikumi” (173.p)
= MK not. nr.332 "Noteikumi par
4.| Blvbedres raksana Idzemsitgggalasl?éﬂga benzina un dizeldegvielas atbilstibas
9 paterna; noverteganu”
MK not. nr.163 "Par trokSna emisiju
Troksnis no iekartam, kuras izmanto arpus
telpam”
MK not. nr.181 "Buyvizstradajumu
5. | Betona darbi Materialu patérins | atbilstibas novértéSanas kartiba

reglamentéta sféra”

IzmeSi gaisa no
degvielas patérina
(transportésSana)

MK not. nr.332 "Noteikumi par
benzina un dize|degvielas atbilstibas
noveértésanu"

Atkritumu rasanas

Atkritumu apsaimniekoSanas likums
(informativs)
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Troksnis

MK not. nr.163 "Par trokSna emisiju
no iekartam, kuras izmanto arpus
telpam"”

Elektribas
patérins (ziema)

Udens patérins

Visparéjie
celtniecibas darbi:

Materialu paterins

MK not. nr.181 "Bavizstradajumu
atbilstibas novertésanas kartiba
reglamentéta sféra”

Mdrnieku darbi

Putekli LBN 205-97
Dzelzsbetona un -
6. | metala konstrukciju Elelftrltlas LBN 203-97
| montaza paterins
. . Atkritumu Atkritumu apsaimniekoSanas likums
Jumika darbi e . _
veidoSanas (informativs)
Hidroizolacija
Siltumizolacija LBN 006-00; LBN 002-01
. MK not. nr.143 Noteikumi par
Gazveida Al 5 .
o izdalijumi un metalmaterialu metinataju un
7.| Metinasana . defektoskopistu profesionalas
gaismas gl et
AroIUMS kvalifikacijas sertifikacija
) reglamentétaja sfera (27.03.01)
Namdaru darbi Putek|i LBN 206-99
g. | (kokakarkass, Elektribas
gridas, du[\@u un patéring
logu montaza)
Celu segumes:
_ MK not. nr.163 "Par trokSna emisiju
Brugésana Troksnis no iekartam, kuras izmanto arpus
(blietesana) telpam"
9 Materialu patérins
. Transporta MK not. nr.332 "Noteikumi par
Asfaltesana darbtba, benzina un dize|degvielas atbilstibas
(laukumi, _ . | degvielas patérinS| novertésanu”
pievadcel, trotuari) MK not. nr.341 "Not. par pielaujamiem
Vibracija vibracijas lielumiem dzivojamo un
publisko éku telpas”
Materialu patérins [LBN 005-99, LBN 223-99, LBN 222-99
Apstadijumu MK not. Nr.112 "Visparigie
10| InZeniertehniskie bojasana bavnoteikumi® (174.p)
darbi (argjie) Elektribas
patérins

IzmesSi gaisa no
degvielas patérina

MK not. nr.332 "Noteikumi par
benzina un dizeldegvielas atbilstibas
novertésanu”
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Augsnes

virskartas un Visparigie bavnoteikumi 173.p
11| Teritorijas apstadijumu

labiekartoSana Izmesi gaiss no MK not. nr.332 "Noteikumi par
degvielgs patérina benzina un dize|degvielas atbilstibas
* | novértésanu"

Nozimigie vides aspekti:
1. Troksnis (blakus esoSo privatmaju rajona del)
2. Vibracija (blakus esoSo privatmaju rajona de|)
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3.1.7. Bitiskie vides aspekti - trokSna un vibracijas raSanas

Nr. | Merkis Pasakums

1. Nodrosinat 1. Nevelkt darbus ar paaugstinatu troksna/vibracijas
likumdoSana [Tmeni péc pulksten 22.00. 5 _
noteikto prasibu | 2. Ja nepiecieSams, jainformé blakus esoSo dzivojamo
par troksni un maju iemitniekus par darbiem, kuru rezultata )
vibraciju paaugstinasies trokSna limenis vai radisies vibracijas.
leveérosanu

3.2. Bavdarbi

Pirms bovdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attélotas
topografiskajos planos.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas bilvuznémeéjam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiksé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
attélotajam, un jafiksé to iebdves dzilumi. Tad bdvuznémeéjam japarliecinas par
bdvprojekta risinajumu iespéju izbavét daba, nodroSinot esoSo un izbdvéto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

BUvuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu
daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti
materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebdtu iespéjama galveno bidvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijumus
un parbaudes pie darbu pienemSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blvuznémeéjs zemes darbos izvélas citu
rakSanas metodi nevis ka paredzéts zemes darbu aprékinos projekta, tad vinsS sava
piedavajuma to ievérté gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana péc
bavbedres aizbérsanas. Zemes darbu izpilde saskana ar ,Celu specifikacijas 2012" —
zemes Kklatnes bdvnieciba. Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms
pielietoSanas jasaskano ar Pasatitaju vai konkréto tiklu vai risinajumu Tpasnieku,
iesniedzot salidzingjumu tabulas veida, uzradot visas materialu TpaSibas vienada
Sistéma.

leteicams bdvdarbus uzsakt no Aspazijas ielas puses, jo Dambja ielas un
Aspazijas ielas krustojuma izvietojas daudz dazadas esosas, paliekosas komunikacijas,

kuru precizétais novietojums var ieviest korekcijas taldkos kanalizacijas izblves
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risinajumos.

Bavdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Bavuznémeéja izstradatiem
katra darbu veida kvalitates kontroles planiem un Visparigo bivnoteikumu 5.6. punktu

"Bdvdarbu veikSana un kvalitates kontrole".

3.2.1. Zemes darbi

Tiek veikta augsnes/cela virskartas nonemSana. Tiek veikta augsnes/cela virskartas
aizveSana saskana ar darbu daudzumos paredzétajam pozicijam. Darbi tiek veikti
saskana ar Bdvuznémeéja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un izstradato

tehnisko projektu.

Par izraktas grunts pagaidu novietoSanas vietu, transportéSanu no un uz objektu ir

atbildigs buvuznéméjs, veicamas darbibas ieprieks saskanojot ar pasutitaju.

3.2.2. Aréjo inzenierkomunikaciju izbGves darbi

Aréjo inzenierkomunikaciju izbave tiek veikta saskana ar darbu veik3anas grafiku,

ievérojot darbu secibu:

1) Trases nosprauSana daba (darbu veikSanas laika pieaicinat SIA ,Jelgavas tdens”
parstavi);
2) Buavbedru izveidoSana;

3) Caurulu guldiSana buvbedré (darbu veikSanas laika pieaicinats SIA ,Jelgavas adens”
parstavi);
4) leguldito caurulu uzmériSana pie atklatas bavbedres;

5) Bavbedres aizbérSana pa kartam un blietéSana.

Visi tehniskaja projekta paredzeétie darbi javeic ielu sarkano Iiniju robezas, neparkapjot
blakus esoSo T1paSsumu robezas. Apskatamaja Dambja ielas posma atrodas
elektroapgades kabeli un gaisa vadu linijas, sakaru kabeli, vidéja un zema spiediena
gazes vadi, lietus Gdens kanalizacijas tikli, ka art vienlaicigi ar S1 projekta izstradi ir
veikta jaunu risinajumu izstrade Udensapgades tikliem, siltumapgades tikliem un
elektroapgades tikliem, tapéc darbi japilda ar vislielako piesardzibu un akuratibu,
pieaicinot rakSanas darbu laikd esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un
precizi jaizpilda vinu noradijumi, ka art jaiepazistas un janem véra citu bavprojektu

risinajumi. Ja citu badvprojektu risinajumi tiek realizéti vienlaicigi ar ST bUvprojekta
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risinajumiem, tad visu realiz€jamo darbu secibai un laikam jabat sakoordinétai. Darbi
javeic apdzivota vieta, tapéc mehanismus drikst izmantot tikai darbdienas no 7.00 lidz
22.00. Iznémums ir gruntsidens atsuknéSanas suknu darbinasana, ja tas ir

nepiecieSams.

Divas nedélas pirms rakSanas darbu sakuma rakstiski jabridina tie iedzivotaji, pie kuru
majam nevarés piebraukt ar automasinam, noradot art aptuvenu laiku, cik ilgi minétas
neértibas planotas, ka ari St informacija jaievieto vietéjos laikrakstos un javeic citi
nepiecieSamie izzino$anas pasakumi. Sajos rakstiskajos pazinojumos iedzivotajiem art
janorada konstrukcijas vai labiekartojumi, kuri atrodas arpus blakus esosa zemes
gabala robezam, bet varétu piederét zemes gabala TpaSniekam ir janojauc vai
japarvieto, ka art kadi apstadijumi un citas lietas bavniecibas laika var tikt sabojatas.
Pazinojumos iedzivotaji arT jabridina, ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem

nok|dstot ieZzogota bavlaukuma iekSpuse, atbildigi ir vecaki.

Bistamas vietas izraktas tranSejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki,
kuriem ir japarvietojas pa izraktas ielas posmu. lzraktas ielas posma galos jauzstada
bridinoSi uzraksti, naktt art bridinoSi gaismas signali, ja ielas apgaismojums bus
nepietiekams. Bavuznémeéjam janodroSina ielai blakus esoSo maju iedzivotaju drosSa
ieklSana/izklGSana vinu majas, izbavéjot droSus tiltinus vai laipas ar margam un

izveidojot vismaz 80 cm platus tirus gajéju celinus.

Par Gdens padeves atslégSanu vai partraukumiem ddens padevé iedzivotaji jabridina
rakstiski ne vélak ka 24 stundas pirms tdens padeves partraukSanas. Gadijuma, ja
ddens padeves partraukums parsniegs saistoSos noteikumos noteikto, tad partraukuma
laika Bavuznémeéjam iedzivotajiem dzeramais ddens japiegada.

RakSanas darbu laika un Iidz pat bavbedru aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap bivbedrei paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur
bdvbedres Skérso esoSas komunikacijas, rakSanas darbi tiks veikti to dienestu
darbinieku klatbatne, kuri ekspluaté Sis komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebavée
zem Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurféSana, rakSanas darbus
veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus

uzraugoso specialistu noradijumiem, SkérsojoSie kabeli jaievieto aizsargcaurulés.

Vietas, kur SkérsojosSas komunikacijas atrodas zem iebuvéjamajiem caurulvadiem, ar
rokam jarok 20 cm dzilu padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam

atbilst pielaujamajiem. Ja attalums bls mazaks par pielaujamo, par to nekavéjoties
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jainformé bavniecibas uzraugi.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem Iidz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m. lzrakto dazadu tipu grunti, janober
atsevisSki nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti
jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zogus, dzivZzogus, darzus un neparslogotu transejas

malas.

Par blvbedres Skérsgriezuma profila izvéli, izveidoSanu un nostiprinaSanas metodi
(taisnas, ar vairogiem nostiprinatas malas, bivbedre ar slipam malam u.tml.), kas tiks
izmatota bavniecibas laika, ir atbildigs bilvuznéméjs. Pirms bivdarbu sakSanas,
saskana ar visparigajiem bUvnormativiem un atkariba no izvélétas buavdarbu

tehnologijas, jaizstrada darbu veikSanas projekts.

Grodu akas monté no dzelzsbetona elementiem, pamatam izmantojot grodus ar
dibenu, bet augS€jo grodu parsedzot ar parsedzi. lepriekS saskanojot ar pasutitaju,
dzelzsbetona grodu aku izveidoSanai iesp&jams izmantot konusveida grodus un
grodus, kuros rapnieciski iestradatas caurulvadu pievienojumu vietas. Parsedzes
izveido no apalam standarta izméra dzelzsbetona platném ar caurumu, lai virs tam
varétu uzstadit keta lukas. Dzelzsbetona aku grodiem jabdat ar montazas gropi un
rapnieciski iestradatiem térauda kapsliem. Akas samonté ta, lai tas elementu
savienojumu vietas (Suves) bitu Gdens necaurlaidigas. Visa aku aréja virsma, iznemot
parsedzes, tiks parklata ar visas vietas vienada biezuma hidroizolacijas slani. Akas
monté uz labi noblietétas grunts, lai nodroSinatu akas stabilitati. Ar seviSku rapibu
jaseko kanalizacijas aku izbGves dzilumam. Teknu augstuma atzimes akas nedrikst
atSkirties no projekta dotajam. Teknes izveido no betona ar stipribas klasi ne mazaku
par C12/15, kura Kimiska noturiba robezas no pH 3 Iidz pH 11. Teknes izveido
pusapalas un ar gludu virsmu. Teknu dzilumam jaatbilst pusei no akam pievienoto
caurulu iekSéja diametra. Teknu malas bavé Iidz akas sienam, veidojot plauktus ar
0,02-0,03 slipumu.

Blvdarbu ietvaros tiek paredzéts izbuvet suknétavas elektroapgades pieslégumu

saskana ar 2.séjumu ,Aréja elektroapgade suknétavai, Dambija iela, Jelgava”.

Virs kontrolakam zalajad zona uzstada keta lukas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 5

tonnu slodzei, ta, lai [lGku augSas butu 5 lt1dz 10 cm virs zemes virsas. Laku augstuma
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aptuvenai uzstadiSanai izmanto betona reguléSanas gredzenus. Zalaja zona, ielas
nodalijuma joslas robezas akam, kas atrodas krustojuma zona vai tuvu brauktuves
malai, uzstadit vakus, kas paredzéti 40 tonnu slodzei. lelu braucamaja dala izbGvétajam
grodakam uzstada "peldosa” tipa lukas ar vakiem, kas paredzeéti 40 t slodzei, ta, lai IGku
augSas badtu Iidz ar ielas virsu — asfaltétas ielas. Aku vakiem grantétas ielas paredzét
100 mm apbérumu. Aku vakiem jabat ar engém un blivgumiju. NepiecieSamibas

gadijuma, lai hermetizétu peldoSo aku vakus, to konstrukciju iebetoné.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas tranSeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums
tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vid€ji blivas vai blivas smilts, tad
caurules gulda tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai
caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas.
TranSejas apakSé€jas virsmas iztira ta, lai tajas nebltu nekadi materiali, kas varétu

sabojat caurules parklajumu.

Veicot caurulvadu transportéSanu, iekrausanu, izkrauSanu, iebGvi u.c. darbibas, kas
saistitas ar caurulu parvietoSanu un montazu, bavuznémeéjam jaievéro un javadas péc
caurulvadu izgatavotajfirmas, piegadatajfirmas tehniskajam prasibam (instrukcijam) un
Visparéjas specifikacijas.

Kanalizacijas spiedvadu caurules (HDPE) savienojamas ar elektrometinasanas (EM)
vai spogulmetinaSanas metodi, atkariba no Bdvuznéméja riciba esoSam iekartam.

Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ieveérojot cauruju razotaja noradijumus.

PaSteces kanalizacijas tiklu bdvniecibai izmantojamas PP caurules ar uzmavam,
stipribas klase SN8. Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontadli un TpaSa
uzmaniba japievérs tam, lai novérstu uzmavas iekS&jas virsmas vai cauruju tievgalu
bojajumus, kas var iespaidot caurulu savienojuma blivéjumu. Gumijas savienojumu
gredzenus un blives I1ldz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta, pasargajot no
saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka dienasgaismas lampas
un elektriskie motori. JanodroSina, ka to uzglabasanas temperatara atbilst izgatavotaja
ieteiktajai. Javeic visi piesardzibas pasakumi, lai novérstu caurulu un veidgabalu
jebkada veida piesarnojumu. Aizbazni janonem Tsi pirms tam, kad caurule tiek iebtvéta.
Pirms ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu rapigi apskata, no iekSpuses iztira visus

puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko apstiprindjis cauruju izgatavotajs un

uzraugs, nodroSinot tiru un nolidzinatu galu. Péc cauruju ieguldiSanas un
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savienoSanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblive. Talak tranSeja japieber

ar smiltim Iidz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ievérojot cauruju razotaja noradijumus.
Kanalizacijas aku caurumus, kuros ievieto caurules ar aizsarg€aulu, aizpilda ar betona
javu, izveidojot izblveéjama kolektora pievienojumu esoSajai kolektora skatakai.

Aizbetoné&jumu no arpuses parklaj ar hidroizolacijas slani.

Prasibas aizbértai bavbedrei un pielietojamiem materialiem jaatbilst ,Celu
specifikacijam 2012” Kad buvbedres ir aizbértas, janodroSina, ka to apkartne tiek

sakopta un izskatas ka pirms rakSanas darbu sakuma.

lelas asfalta segums un iebrauktuvju segumi izbdvéjami saskana ar ,Celu
specifikacijam 2012”. Dambja ielas brauktuvei, saskana ar cel|u segu tipveida kataloga
projekta — 6.1. tabulas ,Segas konstrukciju tipi (10tn)”, — Ill. slogojuma klase un

atbilstoSas prasibas segas materialiem, iebrauktuvém VI slogojuma klase.

Caurulvadu parbaudes (hidrauliskas un hermétiskas) veic saskana ar Latvijas Valsts
Standartu LVS EN 805, LVS EN 12201-5, Visparigo specifikaciju un izgatavotaja un
pasititaja noradijumiem. Tiklu beigu parbaudes, TV inspekcija jasaskano ar
bdvuzraugu un pasatitaju pirms darbu uzsakSanas. Pasutitajs jauzaicina uz parbaudes

veikSanu.

IV. Buvdarbu nodoSana
Péc bivdarbu pabeigSanas blvuznémeéjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un
badvgruzi, kas radusSies bavniecibas laika, kd no bdvlaukuma, ta art no tam pieguloSas

teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €ku fasades,
atbalsta sienas, bortakmeni un citas norobezojosas konstrukcijas, ja tadas tika skartas
bavdarbu laika. lelas lietusidens atvades notekam iztirtam un sakartotiem
sangravjiem.

Darbu nodoSanai bdvuznéméjam jaiesniedz darbu nodoSanas dokumentacija

atbilstosi, bet ne ierobezojosi, péc Sadiem punktiem:

¢ iekartu ekspluatacijas un apkopes instrukcijas;
e es0S0 komunikaciju fiksacija un piesaiste;
e izbGvéeto pazemes komunikaciju izpildziméjumi digitala forma un izdrukas veida;

e kvalitates sertifikatus un atbilstibas deklaracijas;
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TV inspekcijas dokumentaciju;

hidronoturibas testus un izblvéta caurulvada monitoringu;
elektribas parbaudes protokolus;

apliecinajumus par visu paredzéto darbu izpildi;

bdvniecibas dokumentaciju;

e visu dokumentaciju, ko pieprasa vietéja pasvaldiba un Latvijas bdvnormativu
(LBN) prasibas.

Darbus nevar uzskatit par pabeigtiem nodoSanai ekspluatacija, kamér dokumentacija

nav iesniegta un apstiprinata atbilstoSi LBN un noslégto ligumu prasibam.

Izstradaja: Daina levina



